Ogtoszenie nr 2023/BZP 00318817/01 z dnia 2023-07-21

Ogloszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Remont pomieszczen oraz przebudowa weztéw sanitarnych w budynku Zespoét Szkét Specjalnych w Warcie przy ul. 3-go
Maja 29, 98-290 Warta na potrzeby osob z niepelnosprawnosciami- Szkota dla Wszystkich"

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Nazwa zamawiajacego: ZESPOL SZKOt SPECJALNYCH W WARCIE
1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000733464

1.4) Adres zamawiajgcego

1.4.1.) Ulica: ul. 3 Maja 29

1.4.2.) Miejscowos¢: Warta

1.4.3.) Kod pocztowy: 98-290

1.4.4.) Wojewodztwo: tédzkie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zsswarta29@wp.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: zsswarta.pl

1.5.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka budzetowa

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-18f1656f-c193-11ed-b311-9aae6ad31be8
2.3.) Numer ogtoszenia: 2023/BZP 00318817

2.4.) Wersja ogtoszenia: 01

2.5.) Data ogtoszenia: 2023-07-21

SEKCJA Ill - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTEPOWANIU W WYNIKU KTOREGO ZOSTALA ZAWARTA
UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogloszeniem o zaméwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

3.1.1.) Numer ogtoszenia: 2023/BZP 00132888

3.2.) Czy zaméwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Tak

3.3.) Nazwa projektu lub programu:
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwdj 'Innowacje spoteczne i wspétpraca ponadnarodowa”

3.4.) Tryb udzielenia zamoéwienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawg prawna:
Zamowienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

3.5.) Rodzaj zaméwienia:
Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Remont pomieszczen oraz przebudowa weztéw sanitarnych w budynku Zespot Szkét Specjalnych w Warcie przy ul. 3-go
Maja 29, 98-290 Warta na potrzeby oséb z niepetnosprawnosciami- Szkota dla Wszystkich"

3.7.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia:

3.1 Przedmiot zamowienia: Remont pomieszczenh oraz przebudowa weztéw sanitarnych w budynku Zespotu Szkot
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Specjalnych w Warcie przy ul. 3-go Maja 29, 98-290 Warta na potrzeby dostosowania obszaréw architektonicznych dla
potrzeb oso6b z niepetnosprawnosciami w ramach projektu pn."Placowka dostepna dla uczniéw z niepetnosprawnosciami -
Szkota dla Wszystkich"

3.2 Przedmiot zamowienia obejmuje wykonanie nastepujacych robot budowlanych:

3.2.1 Remont gabinetu logopedy i biblioteki;

3.2.2 Remont Sali lekcyjnej polonistycznej;

3.2.3 Przebudowe wezta sanitarnego dla oséb niepetnosprawnych;

3.2.4 Przebudowe wezia sanitarnego chtopcow z wydzieleniem w.c. dla personelu;

3.2.5 Remont dojscia do obiektu i wejscia do budynku

3.3 Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia zawiera Dokumentacja Techniczna — Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacje Techniczne, Przedmiar (Przedmiar ma by¢ traktowany jako materiat pomocniczy do wyceny oferty) stanowiace
zatgcznik nr 10 do SWZ.

3.4 Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawcza,

3.5 Wymagany okres gwarancji na roboty budowlane minimum 36 miesiecy.

3.8.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

45421152-4 - Instalowanie $cianek dziatowych

45262321-7 - Wyréwnywanie podidg

45400000-1 - Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45421131-1 - Instalowanie drzwi

45430000-0 - Pokrywanie podidg i scian

45450000-6 - Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45410000-4 - Tynkowanie

45432114-6 - Roboty w zakresie podtdg drewnianych

45431100-8 - Ktadzenie terakoty

45431200-9 - Ktadzenie glazury

45442100-8 - Roboty malarskie

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych

| SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2023-04-25

4.2.) Okres realizacji zaméwienia/umowy ramowej:
120 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z ktérym zawarto umowe/umowe ramowa:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia (w przypadku wykonawcow ubiegajacych sie wspolnie o
udzielenie zamoéwienia — dotyczy petnomocnika, o ktéorym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): P.P.H.U. Cielce Marek Wozniak

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6181594962

4.3.4.) Miejscowos¢: Kalisz

4.3.6.) Wojewodztwo: wielkopolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 209100,00 PLN

4.5.) Numer ogtoszenia o wyniku postepowania w BZP: 2023/BZP 00193314/01
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[ SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2023-07-20

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:
Koniecznos¢ wykonania robot nieprzewidzianych do wykonania.

5.4.) Krotki opis zmiany umowy/umowy ramowej:
Zmiana w § 6 ust. 2 umowy. Zmiana wynagrodzenia z 209 100,00 zt na 225 109,70 zt.

5.5.) Wartos¢ zmiany umowy
5.5.3.) Wzrost ceny w zwiazku ze zmiang umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wczesniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujace do zamieszczenia ogtoszenia o zmianie umowy: Nie

Signature Not Verif}',’ed

Dokument podpisany przei Zbieta Stowinska
Data: 2023.07.21 09:59: EICEST
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